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Baufortschritt
Bauphase 2/3 - Bereich Korbwerder 08/2022

Folie 3

» Leitungsumverlegungen Buschfeldstr. und östl. Seitenbahn abgeschlossen

» Gleis und Fahrbahn in stadtauswärtiger Richtung fertiggestellt



Fotos
Bauphase 2/3 – Bereich Korbwerder 30.08.2022

Folie 4

• Gleiseindeckplatten 
Haltestelle Schule Rothensee
stadtauswärts verlegt

• Gleistragplatten 
stadtauswärts im 
Kreuzungsbereich 
Korbwerder eingebaut

• Stadtauswärtige Fahrbahn 
asphaltiert

• Asphaltierung Rad- und 
Gehweg bis Anfang 
kommender Woche



Baufortschritt
Bauphase 2/3 - Bereich Gasereistr. 08/2022

Folie 5

» Leitungsumverlegungen östl. Seitenbahn abgeschlossen

» Gleis stadtauswärts bis Scheidebuschstraße, Fahrbahn stadtauswärts bis kurz 
vor Gasereistraße fertiggestellt

» Seitenbahn stadtauswärts bis Kraftwerk-Privatweg fertiggestellt



Fotos
Bauphase 2/3 – Bereich Korbwerder 30.08.2022

Folie 6

• Stadtauswärtiges Gleis bis 
Höhe Einfahrt Penny 
fertiggestellt

• Gleistragplatten 
stadtauswärts im 
Kreuzungsbereich 
Scheidebuschstraße 
eingebaut

• Stadtauswärtige Fahrbahn 
asphaltiert

• Asphaltierung Rad- und 
Gehweg bis Anfang 
kommender Woche
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Ausblick
Bauphase 4 - Baumaßnahmen 09/22-01/23

» Verlegung 110 kV-Leerrohrleitung (SWM) im Fahrbahnbereich

» Verlegung Bahnstromtrasse (MVB) unter stadteinwärtigem Gleis

» Neubau stadteinwärtiges Gleis zw. Scheidebuschstraße und Schule 
Rothensee inkl. Haltestelle
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Ausblick
Bauphase 4 - Verkehrsführung   09/22-01/23

» Eingleisiger Straßenbahnbetrieb auf dem bereits fertiggestellten Gleis

» MIV in beiden Fahrtrichtungen auf der östlichen Fahrbahn bis Gasereistr.

» Wechsel des MIV von der stadteinwärtigen Fahrbahn auf die 
stadtauswärtige in Höhe Scheidebuschstraße

» Kreuzung Korbwerder in und aus Richtung Saalestraße befahrbar sowie 
in Richtung Buschfeldstr. v. Badeteichstr. u. als Linksabbieger vom ABD



Folie 9

Ausblick
Bauphase 5 - Baumaßnahmen   ab 01/23

» Neubau stadtauswärtiges Gleis zwischen Scheidebuschstraße und 
Hohenwarther Str. 

» Umverlegung von Versorgungsleitungen



Folie 10

Ausblick
Bauphase 5 - Verkehrsführung   ab 01/23

» Eingleisiger Straßenbahnbetrieb auf stadteinwärtigem Bestandsgleis in 
beiden Richtungen

» MIV in stadteinwärtiger Richtung auf stadteinwärtiger Bestandsfahrbahn

» MIV in stadtauswärtiger Richtung auf neu hergestellter stadtauswärtiger 
Fahrbahn


