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Führung Radverkehr
über Parkstreifen

Feuerwehrzufahrt
von Hallische Straße
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Kfz-Verkehr
Hallische Straße
gesperrt ab
Shell-Tankstelle

AGM-Baugrube für
Kanalsanierung

AGM Sperrbereich für
Montagearbeiten Schlauchliner,
Dauer ca. 10 Tage,
Aufstellfläche für BE ca. 20 x 3 m

Rückbau Altgleis, Einbau Gleisbord und
Betontragschicht als vorrangige Maßnahme, danach
Rückbau Bestandsgleis an Westseite Sternstraße und
im Südteil Kreisfahrbahn zur Gewährleistung
Baustellen- und Feuerwehrzufahrt von der Sternstraße

Sanierung
FG-Querung
durch TBA:
temp. Sperrung
Kfz-Verkehr

Montage Steuerung
Schienenschmieranlage:
temp. Einschränkung im
FG-, Rad-, Kfz-Verkehr

Kabeltiefbau: temp.
Einschränkung im
FG- und Radverkehr

Kabeltiefbau: temp.
Einschränkung im
FG- und Radverkehr

AGM Sperrbereich für Montagearbeiten
Schlauchliner, Dauer ca. 10 Tage,
Aufstellfläche für BE ca. 25 x 3 + 10 x 3 m

Radverkehr stadteinw.
Hallische Straße gesperrt
Umleitung über
Carl-Miller-Straße - Sternstr.

Fläche BE

Fl
äc

he
 B

E

Führung Radverkehr
Richtung Hasselbachplatz
über Keplerstraße und
Otto-von-Guericke-Straße
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Bauphasenkonzept
Bauphase I
29.01. bis 01.07.2023

- Ausführungsplanung -

04.05.2023 Fröse

04.05.2023 plot
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M 1:500

08_19

04.05.2023 Buschmann

Einarbeitung Fläche BE und Umleitung Radverkehr entspr. Festlegung Sperrkommission 17.01.2024 Fröse

Ergänzung Ausbaubereich Haltestelle Breiter Weg 19.02.2024 Breternitz

Änderung Führung Kfz-Verkehr, Breiter Weg ab Einsteinstraße in Richtung Hasselbachplatz gesperrt
Führung Radverkehr Richtung Hasselbachplatz von Breiter Weg über Keplerstraße zur Otto-von-Guericke-Straße 07.05.2024 Fröse

Ausbaubaubereich bereits fertiggestellt

Legende

Ausbaubaubereich

Gleis neu

Neubaugleis mit Strab-Verkehr

Fußgängerführung

Haltestelle

Grenze Baustelle

Radverkehrsführung

Kfz-Verkehrsführung

AGM Baugrube

AGM Montagebereich für Schlauchlinersanierung
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AZ 62-431-62-0045/20
vom 29.05.2020

Aktenzeichen:

Gleis im Bau

Bestandsgleis mit Strab-Verkehr

Termine Bauphase 1:

Gleis- und Straßenbau 29.01. bis 01.07.2024

  (Teillieferung Gleisviereck) 08.04.2024

Kanalsanierung 29.01. bis 27.03.2024

  davon Baufeldeinschränkung Gleisbau 19.02. bis 03.03.2024
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