



Legende

Baubereich

Baubereich bereits fertiggestellt

Bestandsgleis mit Strab-Verkehr

Gleis Neu

Baugleis

Absperrelement

Fußgängerführung

H

Haltestelle

H

prov. Haltestelle

LSA

Dauer ca. 4 Monate

5			
4			
3			
2	Änderung Verkehrslenkung Kfz stadtauswärts im Engstellenbereich	22.02.2024	Fröse
1	Querungshilfen und Baustellen-LSA Hohenwarther Str. / Anpassung Verkehrslenkung	30.01.2024	Fröse
Nr.	Art der Änderung	Datum	Name

Fachplaner:

Ingenieurbüro Buschmann GmbH

Verkehrsplanung, Straßen-, Gleis- und Tiefbau - Beratung, Planung, Projektsteuerung, Baubetreuung

Eichenweg 24, 39120 Magdeburg
Tel.: 0391/6 21 34 29
Fax: 0391/6 21 34 25
E-Mail: info@ing-buero-buschmann.de

bearbeitet

29.10.2020

Fröse

gezeichnet

29.10.2020

plot

geprüft

29.10.2020

Buschmann

Planungsgrundlage:

Vermessung von

Menzel & Co GmbH & Co. KG

Grenzen ALK (Stand 02/2016)

vom Januar/Februar 2016

Flur: 204, 206, 207 und 209

Flurstück 654 u.ä.

Höhenstatus HS 160

Lagestatus LS 150

Generalplanung erfolgt durch:

Ingenieurbüro Buschmann GmbH

Verkehrsplanung, Straßen-, Gleis- und Tiefbau - Beratung, Planung, Projektsteuerung, Baubetreuung

Eichenweg 24, 39120 Magdeburg
Tel.: 0391/6 21 34 29
Fax: 0391/6 21 34 25
E-Mail: info@ing-buero-buschmann.de

-Ausführungsplanung-

geprüft

siehe Planverzeichnis mit Sammelfreigabe

Vorhabenträger:

MVB

MAGDEBURGER VERKEHRSBETRIEBE GmbH & Co. KG

Unterlage:

18.1

Blatt Nr.:

10

Zeichnungs Nr.:

22_15_109-02

Vorhaben:

Sanierung Gleisanlagen August-Bebel-Damm

Lageplan

Bauphase 9

Maßstab:

M 1:1000

Gesehen-Vermerk der Magdeburger Verkehrsbetriebe GmbH

siehe Planverzeichnis mit Sammelfreigabe