Breiter Weg Nordabschnitt: Fertigstellung der
Baumalinahme verschiebt sich um 14 Tage

Magdeburg. Der Nordabschnitt des Breiten Wegs ist die
meistbefahrene StraRenbahnstrecke der Magdeburger
Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG (MVB). Seit den
Sommerferien wird diese grundhaft ausgebaut und fit fir die
Zukunft gemacht. Durch Schwierigkeiten bei der Bereitstellung
einer essenziellen Arbeitsmaschine verzbégert sich der
Fertigstellungstermin jedoch um zwei Wochen.

Der Termin fur das geplante Ende der Bauarbeiten im Nordabschnitt
Breiter Weg, der 13. Oktober, kann nicht gehalten werden. Das neue
Enddatum fur die GroRRbaustelle in der Magdeburger Innenstadt
verschiebt sich um zwei Wochen, sodass ab Montag, den 28.
Oktober wieder alle Stral3enbahnlinien planmé&Rig fahren kdnnen.

Ursache fir die Verschiebung des Termins ist eine nicht rechtzeitig
zur Verfugung stehende Gleisstopfmaschine. Dieses Arbeitsgerat,
das zum Stopfen des Oberbaus der Gleisanlagen notwendig ist,
kann erst etwa zwei Wochen spater, als im Bauablauf vorgesehen,
nach Magdeburg gebracht werden. Grund ist der aktuelle Bauboom
in Deutschland. Der neue Termin der Fertigstellung ist sichergestellt,
sofern keine weiteren Behinderungen auftreten.

Taglicher Baufortschritt

Der Baufortschritt lasst sich taglich in der Ful3gdngerzone
begutachten. Die neuen Gleise inklusive der Gleisschwellen sind
verlegt. Derzeit verladen und verteilen zwei Loren auf Schienen den
Schotter fur die Gleise. Die Arbeiten erstrecken sich auRerdem auf
den Randbereichen des Gleisbereichs, sodass bereits Winkelborde
gesetzt sind und die Arbeiten an den neuen barrierefreien
FuRgangerquerungen der Gleistrasse begonnen haben.

Der grundhafte Ausbau und Modernisierung der Gleistrasse erstreckt
sich auf rund 450 Metern Lange. Zwischen Opernhaus und der
Kreuzung Julius-Bremer-Strale werden die alten Schienen
rausgerissen, ein neuer Unterbau hergestellt und neue Schienen als
grunes Rasengleis eingebaut. Auch die Haltestellen Opernhaus und
Am Katharinenturm werden neu errichtet. Die Bahnsteige werden
angehoben, damit sich der Spalt zwischen StralRenbahn und
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Bahnsteigkante weiter verringert. Die stadtauswartige Haltestelle
Opernhaus wird zudem zur Kreuzung Grol3e Steinernetischstral3e
verlegt und damit die Umsteigewege zur benachbarten
Bushaltestelle verkurzt.

Informationen zu den aktuellen Linienfihrungen und Fahrplanen
wéahrend der Bauzeit gibt es im Internet  unter
www.mvbnet.de/nordabschnitt sowie an der kostenfreien Service-

Hotline der MVB unter 0800 - 548 1245.

Blick Uber den Breiten Weg mit neuen Schienen

Nr. 72/2019
06.09.2019

Seite 2 von 3

Kontaktdaten:
Magdeburger
Verkehrsbetriebe

GmbH & Co. KG
Pressestelle
Otto-von-Guericke-Str. 25,
39104 Magdeburg

Tel.: 0391/548 12 40

Fax: 0391/548 13 25
tim.stein@mvbnet.de

MAGDEBURG: BEWEGTE ZUKUNFT

PRESSEMITTEILUNG Y/ // ]



mailto:tim.stein@mvbnet.de
http://www.mvbnet.de/nordabschnitt

D

L]
L
L
L]
L]
LIl

Einbringen des Schotters
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