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Vollsperrung Korbwerder mit Umleitung �ber

Havelstraäe mit
- Baustellen-LSA am Knoten Saalestr. /

Havelstr. mit 3 Fuägöngerquerungsstellen
- Programmanpassung LSA-Knoten

August-Bebel-Damm / Havelstr. durch das
TBA Magdeburg

Gasereistraäe gesperrt

Baustellen-LSA Nr. 3

Bestands-LSA in Betrieb

Bauweiche 2, Lfd.-Nr. 2

Bauweiche 1, Lfd.-Nr. 1

prov. Fuägönger und RV nur auf
Westseite

prov.

Radverkehr stadtauswörts Umleitung �ber
Buschfeldstraäe-Badeteichstr.-Hohenwarther Str.

Baustellen-LSA Nr. 2

Lage der Fuägöngerf�hrung durch
Baubereich entsprechend
technologischen Erfordernissen und
Baufortschritt anpassen

Baustellen-LSA Nr. 1

prov. ßberfahrt f�r
Bauphase 4 herstellen

Absperrschranke f�r
eingleisigen Strab-Verkehr

Leitungsumverlegung
(siehe KLP)

Fuägönger�bergang
mit Z-Dröngegitter

Fuägöngerf�hrung durch
Baustellenbereich
gewöhrleisten

Ausbau Bordausrundung
Gasereistraäe /
Kraftwerk-Privatweg vor Beginn
der Bauphase 2/3
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Sanierung Gleisanlagen August-Bebel-Damm
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Menzel & Co GmbH & Co. KG
vom Januar/Februar 2016

Harnackstraäe 7, 39104 Magdeburg
Tel.: 0391/6 21 34 26
Fax: 0391/6 21 34 25
E-Mail: info@ing-buero-buschmann.de

I n g e n i e u r b ü r o B u s c hm a n n GmbH
Verkehrsplanung, Straßen -, Gleis - und Tiefbau     �    Beratung, Planung, Projektsteuerung, Bauüberwachung

Flur: 204, 206, 207 und 209
Flurst�ck 654 u.a.

Grenzen ALK (Stand 02/2016)

Lageplan

Bauphase 2/3

-Ausf�hrungsplanung-

11.11.2020 Früse

11.11.2020 plot

18.1
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M 1:1000

22_15_117-02

11.11.2020 Buschmann

Lageverschiebung Bauweiche 3, Sperrung Einm�ndung Scheidebuschstraße entfällt,

Baustellen-LSA Nr. 2 mit Fußgänger�bergang an prov. Haltestelle "Schule Rothensee" verschoben 19.08.2021 E. Buschmann

Zusammenlegung Bauphase 2 und 3
21.09.2021 D. Buschmann

Baubereich bereits fertiggestellt

Legende

Baubereich

Bestandsgleis mit Strab-Verkehr

Gleis Neu

Baugleis

Fußgängerf�hrung

Haltestelle

prov. Haltestelle

LSA

Absperrelement

Blattgrüäe: 297x1.540mm  Zeichnung erstellt mit BricsCAD

Dauer ca. 6 Monate


